উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য (সংশোধিত)বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪- ২০২৫)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পণ্য:

ক্র. নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	পরিমাণ	একক	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	জিডি৩	.bd এবং .bangla ডোমেইন hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য standard platform	লট	১	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা পর্ষদ	জিওবি	৩১,২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/১০/২০২৪	০৬/১২/২০২৪	২৭/১২/২০২৪	২৪/০১/২০২৫	৩১/০১/২০২৫	২৮/০২/২০২৫		-	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৪২	২১	২৮	৭	২৮	১২৬	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে নির্ধারিত হবে।	
									প্রকৃত তারিখ										
২	জিডি৪	Integration Items	লট	১	ডিপিএম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	জিওবি	৬০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/১১/২০২৪	১৮/১২/২০২৪	০৮/০১/২০২৫	২২/০১/২০২৫	২৯/০১/২০২৫	২৬/০২/২০২৫		১২/০৪/২০২৫	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	২৮	২১	১৪	৭	২৮	৯৮	৪৫	
									প্রকৃত তারিখ										
৩	জিডি৫	বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও জব্যাদি	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৬.২৬	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/০১/২০২৫	২৯/০১/২০২৫	১২/০২/২০২৫	১৯/০২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৬/০৩/২০২৫		২৫/০৪/২০২৫	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৭০	৩০	
৪	জিডি৯	Equinix, Singapore; MRS2 (Marseille), France এবং Kolkata, India তে BTCL এর নিজস্ব ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ PoP স্থাপনের জন্য রাউটার সরবরাহ ও স্থাপন	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	জিওবি	১,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২১/০৩/২০২৪	৩০/০৪/২০২৪	১৯/০৭/২০২৪	০২/০৮/২০২৪	০৯/০৮/২০২৪	০৬/০৯/২০২৪		০৫/০৩/২০২৫	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৪০	৮০	১৪	৭	২৮	১৬৯	১৮০	
									প্রকৃত তারিখ		২১/০৩/২০২৪	৩০/০৪/২০২৪	৩০/০৪/২০২৪						
৫	জিডি১১	প্রকল্প প্রণয়ন/বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠানের মালামাল সরবরাহ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৫/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১৪/১২/২০২৪	১৬/১২/২০২৪	১৮/১২/২০২৪		২৫/১২/২০২৪	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	২	২	২	১৩	৭	
									প্রকৃত তারিখ							অনুমোদিত			
							মোট	৩২৮৬১.২৬											

শারমিন সুলতানা
উপসচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

28/09/2024
(মোঃ মামুনুর রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএসডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোনঃ ০২২২৬৬৭২২২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোঃ লিঃ