উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য (সংশোধিত) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

কার্য:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	পরিমাণ	একক	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	ভক্টিউভি২	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনাবাসিক ভবন সংস্কার ও প্রযুক্তকরণ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য না	০১/১১/২০২৪	০৮/১১/২০২৪	০৮/১১/২০২৪	১০/১১/২০২৪	১১/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪		১১/০১/২০২৫	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	২	১	১	১১	৬০	
									প্রকৃত তারিখ										
মোট:								১০.০০											

শারমিন সুলতানা
উপসচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

28/09/2024
(মোঃ মামুনুর রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএলটিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৬৬৭২২২২

অনুমোদিত
28/9/2024
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোঃ লিঃ