

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড

ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই'২১-সেপ্টেম্বর'২১)

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			অর্জন
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান	
							১০০%	৮০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩৫	১.১) উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	১.১.১) একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	কার্যক্রম চলমান
			১.২) সেবা সহজিকরণ	১.২.১) একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	কার্যক্রম চলমান
			১.৩) সেবা ডিজিটাইজেশন	১.৩.১) ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২২	১৩/০১/২০২০	২০/০১/২০২২	কার্যক্রম চলমান
			১.৪) ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	১.৪.১) সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	২৫/০৮/২০২১ খ্রি.
			১.৫) ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	১.৫.১) ই-সাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	ই-নথি সিস্টেমের কারিগরি সমস্যার কারণে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না
			১.৬) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	১.৬.১) সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	২	১	-	১ (২২/০৯/২০২১ খ্রি.)
২	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	১৫	২.১) তথ্য বাতায়নে হালনাগাদকরণ	২.১.১) তথ্য বাতায়নে সকল সেবা ব্লক হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	১
				২.১.২) বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	১
			২.২) ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	২.২.১) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১ (১৪/০৯/২০২১ খ্রি.)
				২.২.২) ই-গভর্নেন্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	২.৮%
				২.২.৩) কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১ (২৫/০৮/২০২১ খ্রি.)
				২.২.৪) কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উৎকর্ষিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২	যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে।
২.২.৫) দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	-	কার্যক্রম চলমান				

০৬/১০/২০২১
ড. মোঃ রফিকুল মতিন
ডিপার্টমেন্ট (পরিচালনা)

৩/১০/২০২১
ড. মোঃ রফিকুল মতিন
বাসস্থাপনা পরিচালক