

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা


2


লয়/বিভাগ: টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

গরি কার্যালয় প্রধান/বাস্তায়নকারী সংস্থা ও কোড: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)

কার্যক্রমের নাম: "বিটিসিএল এর রিটায়ার্ড SLMS Server ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় Hardware-software ক্রয় পূর্বক BTCL In-house Software development & testing, backup and R&D কাজের জন্য Mini cloud platform স্থাপন কাজ" ও BOSS System Server এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত।

প্যাকে জনস্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা(ডিপিপি/টিএপিপিঅনু যায়ী)	এক্রক পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	ভাণ্ডার উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রাকযোগ্য তা আহবান	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য তারিখ						
										দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওয়ার্ড	চুক্তিস্বা কর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষতারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
সিডিএম (আইটি ও বিলিং) ০৭/২৪- ২	বিটিসিএল এর রিটায়ার্ড SLMS Server ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় Hardware- software ক্রয় পূর্বক BTCL In-house Software development & tes ting, Training, bac kup and R&D কাজের জন্য Mini cloud platform স্থাপন কাজ"	১	ওটিএম	MD বিটিসিএল	বিটিসিএল	০.১২	প্রযোজ্য নহে	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২০২৪	০১/১০/২০২৪	০১/১১/২০২৪	০১/১২/২০২৪	০৭/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত সময়(দিন)	০	৩০	৩১	৩০	০৭	১৫	১৬	
								প্রকৃত তারিখ								
সিডিএম (আইটি ও বিলিং) ০৭/২৪- ৩	BOSS System Server এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত।	১	ওটিএম	MD বিটিসিএল	বিটিসিএল	০০.৩২	প্রযোজ্য নহে	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২০২৪	০১/১০/২০২৪	০১/১১/২০২৪	০১/১২/২০২৪	০৭/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩০	৩১	৩০	০৭	১৫	১৬	
								প্রকৃত তারিখ								


 মোঃ আনোয়ার হোসেন
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী
 টেলিযোগাযোগ ভবন
 ৩৭/২, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
 ১১৭১২৫০০/০৫১৪১৪০০


 (এ.কে.এম গোলাম বাহারুল)
 চিফ জেনারেল ম্যানেজার
 (আইটিএক্সবিলিং)
 ৪/৭
 ২৪

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা

দপ্তর/বিভাগ: টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম: “BTCL Central Accounting Server স্থাপন/ পরিবর্তন” সংক্রান্ত।

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় কাজের বর্ণনা(ডিপিপি/টিএ পিপিঅনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহবান	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য তারিখ					
											দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিঅনুযায়ী সম্পাদনের শেখতারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
সিডিএম (আইটি ও বিলিং) ০৭/২৪-১	“BTCL Central Accounting Server স্থাপন/পরিবর্তন”	টি	১	ওটিএম	MD বিটিসিএল	বিটিসিএল	০৫.০০	প্রযোজ্য নহে	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০১/১১/২০২৪	০১/১২/২০২৪	০১/০১/২০২৫	০৭/০১/২০২৫	০৪/০২/২০২৫	৪২০২/০৩/০৩
									পরিকল্পিত সময়(দিন)	০	৩১	৩০	৩১	৭	২৮	২০৮
									প্রকৃত তারিখ							

(Handwritten Signature)
২৪/১০/২০২৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/২, ইফটন নার্ডেন, ঢাকা-১০০৬
ফোনঃ ৮৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

(Handwritten Signature)
৪/১১/২৪
২৪

(এ.কে.এম গোলাম বাহারুল)
চিফ জেনারেল ম্যানেজার
(আইটিএন্ডবিলিং)
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ০২-৪৮১১৭৭২৭