

উন্নয়ন বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪- ২০২৫)

আলয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
 ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৩২১০২
 ক্রয়কারী এর নামঃ ডিজিএম ফোল-০১ গুলশান (পশ্চিম), বিটিসিএল, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

ক্র. নং	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএসপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মতব্য
১	২	৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	GPON,LLI and VPN সংযোগের প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ২টি স্প্রাইসিং মেশিন, ৪টি অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার ও ৪টি ক্লিভার মেশিন ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৩.১০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৭/০৮/২০২৪	১১/০৮/২০২৪	১৫/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২৯/০৮/২০২৪	০১/০৯/২০২৪		০৩/০৯/২০২৪	২৭
২	নিকেন্ডন এ ৩টি ক্যাভিনেট, আফতাবনগর এ ১টি ক্যাভিনেট, গুলশান রোড নং-১১৩ এ ২টি ক্যাভিনেট, সাতারকুলে ১টি ক্যাভিনেট, এর সামনে ২টি ক্যাভিনেট, বাচ্চা আবুল হোসেন এর সামনে ১টি ক্যাভিনেট সহ মোট ১০টি ক্যাভিনেট মেরামত।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৩/১১/২০২৪	১০/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪	১৪/১১/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪		২৮/১১/২০২৪	২৫
৩	বারিখারা এলাকায় MOTN GPON এর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪		২৮/১২/২০২৪	২৬
৪	১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার কোর আই ৫, ১টি স্ক্যানার ও ১টি প্রিন্টার ক্রয় কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/০১/২০২৫	০৮/০১/২০২৫	১৬/০১/২০২৫	১৯/০১/২০২৫	২১/০১/২০২৫	২৬/০১/২০২৫		২৭/০১/২০২৫	২৫
৫	পাজী নং- পাজীপুর-ম ০১-০০০২-এর ইন্ডিন ওভারহোলিং, সাসপেনশন এবং ডেট পেইন্ট এর কাজ। যা বর্তমানে অত্র বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	০.৯৯	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/১১/২০২৪	০৯/০৮/২০২৫	১৩/০৮/২০২৫	১৬/০৮/২০২৫	২০/০৮/২০২৫	২০/০৮/২০২৫		২৫/০৮/২০২৫	২৩
৬	GPON সংযোগ প্রদানের জন্য ৫০০০টি ONT ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	২.২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪		২৯/১০/২০২৪	২৭
৭	An estimate for procuring 2 Core OFC (Uni tube Non Armoured With two pallel (FRP) - 300 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৫৮.৪৭	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪		২৯/১০/২০২৪	২৮
৮	An estimate for procuring 4 Core OFC (Uni tube Non Armoured With two pallel (FRP)- 100 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	২২.৩৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪		২৯/১০/২০২৪	২৮
৯	An estimate for procuring 12 Core OFC (Loose tube Stranded Alu tube. Non Armoured Single sheath & CSM of FRP) 50 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	১৬.৪৩	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪		২৯/১০/২০২৪	২৮

মোঃ আনোয়ার হোসেন
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী
 লিমিটেড
 ডিজিএম ফোল-০১
 গুলশান (পশ্চিম),
 ঢাকা-১২১২।
 ১৭/৮ ই-কন্টাক্ট নং: ০৫১৪১১৩০৭

