

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য (২য় বার সংশোধিত) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩০৫৭০০

পণ্য ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নাম	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/ডিআইপি অনুযায়ী)	ইউ.পি. নং	ইউ.পি. কোড	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DOFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ যার (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজাত সময়	প্রাক যোগাযোগ (সেত্রে)	দরপত্র আহ্বান		দরপত্র উপস্থাপন		দরপত্র মূল্যায়ন		অনুমোদন	গোষ্ঠীবিন্যাসের অবস্থা		মুক্তি আকর	মুক্তি আকর পরের মোট সময়	মুক্তি অনুযায়ী সম্প্রদানের শেষ তারিখ	মহাব																																																																		
											দরপত্র আহ্বান	উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	গোষ্ঠীবিন্যাসের অবস্থা	মুক্তি আকর																																																																									
১	ক্রিডিট	bd এবং .bangla ডোমেইন hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য standard platform	৮	৫	এক ধাপে দুই খণ্ড দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা কর্তৃক	উ.পি. ৮৫	৩০,৮২২,৯৭	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
২	ক্রিডিট	Equinix, Singapore; MRS2 (Marseille), France এবং Kolkata, India কে BTCL এর নিজস্ব ইন্ট্রানেট সার্ভার POP স্থাপনের জন্য রাউটার সরবরাহ ও স্থাপন	৮	৫	ওপেন (এনটিটি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	উ.পি. ৮৫	২২৮.৬৬	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
৩	ক্রিডিট	প্রকল্প প্রধান/বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠানের যোগাযোগ সরবরাহ	৮	৫	আরওসফট (এনটিটি)	প্রকল্প পরিচালক	উ.পি. ৮৫	৫.০০	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

M. K. M. M.
০৫/০১/২০২৫
(মোঃ মাহবুব রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)
আইসিএনএইচ প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৬৬৭২২২২

M. K. M. M.
০৫/০১/২০২৫
(মোঃ মাহবুব রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)
আইসিএনএইচ প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৬৬৭২২২২